



Sanierung Danusastrasse 2019

Baustelleninformation 2/19 vom 8. Mai

Die Bauarbeiten wurden wie geplant am 23. April aufgenommen. Am 1. Mai konnte die erste Etappe der Fahrbahn bei Adamsgada betoniert werden.



Betonieren bei Adamsgada am 01.05.2019

Wenn alles rund läuft und das Wetter mitspielt, sollte bis Ende Woche (10. Mai) die Hälfte der Etappe Rona Bord – Adamsgada betoniert sein. Die Strasse ab Rona Bord ist also gesperrt und bis am 3. Juni nicht mehr befahrbar.

Daneben hat die Bauunternehmung, Gebr. Vetsch AG, Küblis, auch mit den Bauarbeiten am Börtjiweg begonnen. In einem ersten Schritt wird die Einfahrt verbreitert sowie die Sickerleitungen und Entwässerungen instand gestellt. Die Betonierung der Fahrbahn am Börtjiweg wird voraussichtlich, wie geplant, am 22. Mai in Angriff genommen, dann ist auch der Börtjiweg für jeglichen Verkehr gesperrt.

Fragen beantwortet gerne die örtliche Bauleitung, Felix Wyss, Tel. 079 460 92 49 zu den üblichen Arbeitszeiten.

Furna 07. Mai 2019

Die Bauleitung