



Sanierung Danusastrasse 2019

Baustelleninformation 3/19 vom 27. Mai

Der Terminplan für die Bauarbeiten kann eingehalten werden. Am vergangenen Donnerstag, 23.05. konnte die letzte Etappe der Betonplatte Rona Bord – Adamsgada eingebaut werden.



Betonieren auf Rona Bord am 23.05.2019

Nun braucht es noch etwas Geduld, der Beton braucht 10 Tage Austrocknungszeit. Am Montag, 3. Juni wird die Strasse dann für den Verkehr wieder geöffnet.

Auch am Börtjiweg schreiten die Bauarbeiten voran. Die Sickerleitung ist erneuert und heute wird die Betonplatte ab Haus Bärtsch bis zur Einmündung Danusastrasse betoniert. Somit ist an Pfingsten der Börtjiweg auch wieder befahrbar.

Im Weiteren beginnt die Bauunternehmung mit der Montage des Böschungssicherungsnetzes und ab 3. Juni werden auch die Bankette entlang der neuen Betonplatte erstellt. Es muss also an Werktagen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden

Fragen beantwortet gerne die örtliche Bauleitung, Felix Wyss, Tel. 079 460 92 49 zu den üblichen Arbeitszeiten.